

5月、6月環境整備実施予定

5月	項目	事業内容	施行業者	施行時期
	1.公園整備	梅公園、ドックラン草刈り	岩城造園	5月下旬
		桜公園草刈り	岩城造園	5月下旬
		桜公園天狗巣処理	菅田造園	5月下旬
	2.緑地整備	センター周辺草刈り	岩城造園	5月下旬
		緑地No.5樹木伐採		
	3.水路整備	35-248付近水路補修	杉本ホームサービス	5月中旬
	4.道路関係	道路沿線草刈り	岩城造園	5月～
	5.その他	ゴミステーション花壇作成	菅田造園	5月初旬
		薪置き場作成	菅田造園	5月下旬
	備考			
6月	項目	事業内容	施行業者	施行時期
	1.公園整備	第2野鳥公園草刈り整備	岩城造園	6月中旬
		第2野鳥公園崩落箇所修繕	岩城造園	6月中旬
		仮置き場処理	溝口造園	6月中旬
	備考			