

7月、8月環境整備実施予定

項目	事業内容	施行業者	施行時期
1.公園整備	第1野鳥公園、谷下公園、シフティン横草刈り	(有)ローンガーデン	7月～8月中旬
	第2野鳥公園草刈り整備	(有)岩城造園	8月下旬
	センター周辺草刈り	(有)岩城造園	8月中旬
	桜公園草刈り	(有)岩城造園	7月下旬
	ドックラン草刈り	(有)岩城造園	8月上旬
2.緑地整備	No.16、14、19、20	山小屋	7月下旬
	No.6、他	山小屋	8月
	ポケットパーク夏季整備	杉原クリーンサービス	8月上旬
3.水路整備	33-445地先修繕工事	(株)イズケン	7月下旬
	25-123付近2か所修繕工事	(株)イズケン	7月下旬
4.道路関係	道路沿線草刈り	(有)岩城造園	7月～8月
5.その他	夏季ゴミステーション洗浄清掃	(有)ローンガーデン	8月上旬
備考			